




Werkhof

Facts:

- Einbau Lift für Behindertengerechtigkeit
- Grösserer Theorieraum für 60 Personen mit kleiner Küche im Vorraum
- Jugendraum

Projektstand:

- Bauzeit Mai 2026 bis April 2027

Finanzen:

- Kreditgenehmigung an GV 12. Juni 2025 mit CHF 2'900'000

Dorfplatz

Facts:

- Aufwertung und Belebung des Zentrums, Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Gewerbe
- Steigerung der Aufenthaltsqualität, Sicherstellen von tiefen Geschwindigkeiten
- Optimierung der Parkierung und der Verkehrsführung, Erhöhung Schulweg- und Verkehrssicherheit

Projektstand:

- Leitungsbau in Zürichstrasse und Vogelsangstrasse bis Mitte 2027
- Mitte 2027 Musterflächen auf Zürichstrasse (zwischen Krone und Zentrum Schmitte)
- Information der Bevölkerung
- Baugesuchauflage
- Baustart geplant im Jahr 2028

Finanzen:

- Kreditgenehmigung an GV 12. Juni 2025 mit CHF 3'100'000 (exkl. Bauteuerung ab 1. Januar 2025)

Abhängigkeiten:

- Tiefbauprojekte

Challenge:

- Verkehrsführung in Bauzeit

Krone

Facts:

- Nutzungen IST: Restaurant, Bäckereiläden, Materialraum für Hausdienst, Wohnung für Asylbewohner, Tagesstruktur, Jubla Vereinsraum
- Restaurant provisorisch saniert 2013
- Gebäudesubstanz in sehr schlechtem Zustand
- OG und Dachgeschoss kann nicht mehr genutzt werden

Projektstand:

- Nutzungskonzept 2016 und Nutzungsübersicht 2022
- Öffentliche Mitwirkung mit Nutzungsabklärung an Futuren 2018/2022 und 2024
- Arbeitsgruppe hat das Planungsbüro begleitet
- Definition der Nutzungen für die Studienauftragsvorgabe
- Studienauftrag 2032
- Planung 2033 / 2034
- Bau 2035 / 2036

Finanzen:

- Studienauftrag FiPla CHF 200'000 (geschätzt)
- Planungskosten FiPla CHF 600'000 (geschätzt)
- Baukosten FiPla CHF 5 Mio. (geschätzt)

Abhängigkeiten: Zentrumsentwicklung

Challenge: Bauen im Zentrum, Kosten

Tagesstrukturen

Facts:

- Platzangebot für 70 Kinder / Unterkellerung

Projektstand:

- Kreditgenehmigung an GV 12. Juni 2025
- Baugesuchauflage April/Mai 2026
- Bauzeit 2027 - 2028
- Inbetriebnahme August 2028 (auf Schuljahr 2028/29)

Finanzen:

- Kreditgenehmigung an GV 12. Juni 2025 mit CHF 3'600'000 inkl. MwSt

Abhängigkeiten:

- Fusswegführung

